



平成 22 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 尾 吉 計
(コード番号 3950、東証 1，大証 1)
問 い 合 せ 先 取締役 管理本部長
織 田 強
(TEL. 0 6 - 6 9 7 2 - 1 2 2 1)

新工場の設備投資予定額の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、現在建設中の新東京工場（仮称）の設備投資予定額につきまして、下記のとおり、変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 設備投資予定額の変更の内容および理由

当社は、平成 21 年 8 月 7 日に「新工場建設に関するお知らせ」を開示いたしましたが、その後、詳細設計を進めてまいりました。

その過程で、導入する機械および設備等の具体的内容を決定し、環境対応設備を強化し、また将来の機械等の増設や移動にも対応できるように建物および設備の耐久性の見直しを行いました結果、平成 21 年 8 月 7 日付の開示では土地取得費および工場建設費の総投資額として約 80 億円としておりましたが、本件に関わる設備投資額を 30 億円追加し、約 110 億円とすることといたしました。

なお、投資資金は、従来計画どおり、自己資金および銀行等からの借入で対応する予定でございます。

2 今後の見通し

新工場の平成 23 年 7 月稼働開始予定に変更はなく、平成 22 年 12 月期の当社連結業績に与える影響はございません。

以 上